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Morski i Rybacki

Zadanie dotyczy realizacji operacji p.n. ,Ekspozycja morska i rybacka na Zamku w Dartowie — odbudowa historycznej chaty szachulcowej
na potrzeby stworzenia miejsca ekspozycji marynistycznych Zamku Ksigzat Pomorskich — Muzeum w Dartowie” w ramach dziatania
»Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez spoteczno$¢” objetego Priorytetem 4. Zwiekszenie zatrudnienia i spdjnosci
terytorialnej, zawartym w Programie, w tym zwigzane z realizacjq operacji wiasnych LGD, w ramach celu ,Propagowanie dobrostanu
spotecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybotéwstwa
i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego”, obejmujacej ,, Tworzenie, rozwdj oraz wyposazenie infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej, przeznaczonej na uzytek publiczny, historycznie lub terytorialnie zwiazanej z dziatalnoscia rybacka”.

Umowa o dofinansowanie Nr 00203-6523.2-SW1610255/18/19 z dnia 16 kwietnia 2019r.

zat. Nr 1 do SIWZ
Umowa Nr ......... 12019

AT [ 1|1V [ ———— 2019 roku w Darlowie pomiedzy Zamkiem Ksigzat Pomorskich
— Muzeum w Dartowie, z siedzibg w Dartowie przy ul. Zamkowej 4, reprezentowanym przez

Dyrektora — Konstantego Kontowskiego

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym, z jednej strony a

NIP: csiscrsomsnmmssmssmmmmasmsnasssns ol (7o To) o IR ————— zwanym w dalszej czeSci umowy
Wykonawca, wytonionym w wyn|ku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych /Dz. U. z 2019r., poz. 1843/, w trybie przetargu nieograniczonego, zostata
zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robot budowlanych
obejmujacych budowe budynku kasowo — ekspozycyjnego w ramach odbudowy historycznej
chaty szachulcowej przy Zamku Ksigzat Pomorskich na dziatkach 512/2, 516/3 i 517/1
w obrebie ewidencyjnym 10 miasta Dartowa.

2. Zakres rob6t do wykonania okre$lony zostat decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany
i udzielajgcg pozwolenia na budowe dla Zamku Ksigzat Pomorskich — Muzeum w Darfowie
wydang przez Staroste Stawieriskiego nr 93/2019 z dnia 12 lutego 2019r.

3. Przedmiot umowy zostat okreslony w dokumentacji projektowej, w specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robdét. W razie roznicy w tresci dokumentéw, o ktérych mowa
w poprzednim zdaniu, przyjmuje sie, ze Wykonawca uwzglednit w cenie oferty wszystkie
posiadane informacje o przedmiocie zamowienia, a w razie sprzeczno$ci pomiedzy
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dokumentami, co do zakresu zamoéwienia przyjmuje sie, ze Wykonawca uwzglednit w cenie
oferty najszerszy mozliwy zakres wynikajacy z jakiegokolwiek udostgpnionego dokumentu,
w tym odpowiedzi na pytania i zmiany tre$ci wskazanych wyzej dokumentow. Szczegotowe
okreslenie przedmiotu umowy zawarte jest w dokumentacji projektowej, specyfikaciji
istotnych warunkow zamoéwienia i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

4. Dokumentacja budowlana przekazana zostata Wykonawcy, w dniu podpisania niniejszej
umowy.

5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
prace niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia w zakresie: robot murarskich, robot
tynkarskich, robét wykonczeniowych.

6. Projekt budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz Oferta Wykonawcy stanowig integralng
czes$é niniejszej umowy i s jej zatgcznikami.

6. Dla celéw interpretaciji zapiséw niniejszej umowy beda miaty pierwszenstwo dokumenty
zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Projekt budowlany,

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

d) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

e) Oferta Wykonawcy.

§2

Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia realizacji zamdwienia: od dnia zawarcia umowy.

2. Wykonawca bedzie zobowigzany do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do dnia
................................. 2020 .

2. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie do 3 dni liczac od dnia podpisania niniejszej
umowy i wymaga sporzadzenia od Stron protokotu przekazania.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

1. Przedstawicielem Zamawiajacego nadzorujgcym wykonanie umowy bedzie Dyrektor
Zamku Ksigzat Pomorskich — Muzeum w Darfowie.

2. Z chwilg podpisania niniejszej umowy Zamawiajacy przedstawi na piSmie Inspektora
Nadzoru, ktory wykonywa¢ bedzie dziatania okreSlone w przepisach ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z ustawg o Ochronie Zabytkéw i Opiece nad Zabytkami.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w umowie.

4. Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady w przekazanej
Wykonawcy dokumentacji stuzacej realizacji przedmiotu umowy.
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§4

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczattowe brutto, zawierajace obowigzujgcy podatek VAT za wykonanie

przedmiotu umowy WYNOST  1eitiiiiiiieesieeeer e eees s ee s e e eseeesereeeneeaneneeeeaees ziotych /stownie:
............................................................................................................ /.

2. Zmiana wynagrodzenia nastepuje na zasadach okreslonych w pkt. 29 Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz § 12 niniejszej umowy.

3. Realizacja ewentualnych dodatkowych robdt budowlanych w stosunku do projektu
budowlanego moze nastgpi¢ wytacznie w przypadku =zaistnienia nadzwyczajnych
okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej umowy.
Wszelkie roboty nie objete niniejszg umowa, ktérych nie mozna byto przewidzie¢, a ktorych
wykonanie jest niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, beda wykonane na
podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego i zaakceptowanego przez
Zamawiajacego w wyniku przeprowadzonych negocjacji. W tym celu sporzgdzony zostanie
aneks do umowy na realizacje dodatkowych robét budowlanych, przy czym warto$é robét
dodatkowych nie moze przekroczy¢ 50% wartosci umowy zasadniczej.

W przypadku wykonania przez Wykonawce robdét dodatkowych bez uprzedniego
zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego, Zamawiajacy nie ma obowigzku zapfaty
wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe.

Wycena robé6t dodatkowych przez Wykonawce uwzgledniaé bedzie aktualne stawki nie
wyzsze niz stawki SEKOCENBUD dla Wojewddztwa Zachodniopomorskiego i nie moze
przekroczy¢ ich srednich warto$ci.

4. Ustalone wynagrodzenie obejmuje réwniez wynagrodzenie za wszelkie roboty
towarzyszace wystepujace podczas realizacji przedmiotu umowy.

5. Wynagrodzenie ryczattowe brutto, zawierajgce obowigzujacy podatek VAT za wykonanie
przedmiotu umowy ptatne bedzie w dwoch transzach:

- po wykonaniu 50% zakresu prac objetych umowg na podstawie protokotu czesciowego
podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego;

- po wykonaniu 100% zakresu prac objetych umowa na podstawie protokotu koncowego
odbioru robét podpisanego przez wszystkie strony odbioru.

6. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy regulowane bedzie w terminie 14 dni od dnia
ztozenia faktury z tym, ze ostatnia transza wynagrodzenia zrealizowana bedzie po spetnieniu
przez Wykonawce warunkow ustalonych w § 4 ust. 7.

7. Wykonawca przedtozy fakture koncowa w terminie 3 dni po podpisaniu przez Strony
protokotu odbioru koncowego i po przedstawieniu Zamawiajgcemu oswiadczenia wg
zatacznika nr 2 do umowy podpisanego przez Wykonawce i podwykonawcow o braku
zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec Podwykonawcow. Obowigzek przedtozenia
Zamawiajgcemu o$wiadczenia wymienionego w zdaniu poprzedzajgcym nie dotyczy
sytuacji, gdy wynagrodzenie nalezne Wykonawcy jest wyptacane przez Zamawiajgcego na
rzecz Podwykonawcy lub Podwykonawcdédw na podstawie cesji wierzytelnosci. Cesja
wierzytelnosci Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytacznie za pisemng
zgodg Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci, po zabezpieczeniu wszystkich zasadnych
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roszczen Zamawiajgcego, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, jezeli takie
wystapia.

8. W przypadku realizacji zaméwienia przez Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany
jest zataczy¢ kazdorazowo do wystawionej przez siebie faktury:

1) dokumenty potwierdzajgce dokonanie ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub ztozenia
przez nich o$wiadczen odnos$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim
formularzu stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy;

2) kopie faktury Vat lub rachunkéw wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego za wykonane przez nich roboty,
dostawy czy ustugi.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 8
wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réwnej sumie kwot wynikajgcych z przedstawionych dowoddéw zapftaty.

10. W przypadku uchylenia sie przez Wykonawce, Podwykonawce |lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego odpowiedniego Podwykonawcy.

11. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych odpowiedniemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia odpowiedniemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia
tej informaciji.

14. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzeba na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.



15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenie z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§5
Harmonogram robét, przekazywanie wnioskéw materiatowych

1. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot
zgodnie z przekazanym Zamawiajagcemu, sporzadzonym na dzien przekazania placu
budowy harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji, sporzgdzanym przez
Wykonawce jako zestawienie okre$lajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe
wykonania catoéci, poszczegoélnych czesci (etapow) i rodzajow robot objetych przedmiotem
umowy.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny
spos6b w wersji papierowej i graficznej zawierajacej wyréznienie poszczegolnych etapdéw
postepu w realizacji rob6t budowlanych.

3. Wpykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowego na terenie budowy wraz z programem zapewnienia jako$ci robdt budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.

4. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, w ciggu 2 dni roboczych od daty przedtozenia
harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem
w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji projektowe;j
lub umowie.

5. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych wuwag i przediozenia
Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

6. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajagcego uwzglednienia jego uwagi lub brak
zgtoszenia uwag w terminie okre$lonym w ust. 7 beda uwazane przez strony za
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowego.

7. Wykonawca ma prawo powotywania sie¢ na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

8. Harmonogram moze podlega¢ aktualizaciji na wniosek kazdej ze stron umowy w zakresie
przesuniecia terminéw realizacji poszczegélnych etapéw robét (jezeli etapy sg
przewidziane), terminu zakonczenia robét, zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

10. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegolnos$ci, gdy poprzednia
wersja harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
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umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze harmonogram
rzeczowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa, a Zzlozenie takiego
harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie péznigj niz
w terminie 2 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezeli
Zamawiajgcy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za
zatwierdzony.

§6
Obowiazki Wykonawcy.

1. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania
materiatow zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz posiadajgcych odpowiednie atesty,
certyfikaty, znaki bezpieczerstwa i dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

2. Przed wbudowaniem materiatu Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do Zamawiajacego
wniosek materiatowy celem dopuszczenia do wbudowania. Whniosek materiatowy musi
zostac zlozony najp6zniej w terminie 7 dni przed wbudowaniem materiatu.

3. Zamawiajacy akceptuje badz odrzuca wniosek materiatowy w terminie 2 dni roboczych.
4. Wykonawca wskaze kierownika budowy odpowiedzialnego za wykonanie robét na okres
ich wykonywania oraz taki okres po ich zakoriczeniu, jaki Zamawiajacy uzna za konieczny
dla wiasciwego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

5.0soba/ami reprezentujaca/ymi Wykonawce na budowie w czasie trwania robét
budowlanych bedzie/g ..............................

6. Plac budowy zorganizuje na wiasny koszt Wykonawca.

7. Wykonawca zainstaluje na wtasny koszt liczniki wody i energii elektrycznej oraz bedzie
ponosit koszty rozprowadzania i zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realizaciji robot
wg warunkéw okreslonych przez gestoréw dostawy sieci i energii.

8. Wszystkie przedmioty odkryte o znaczeniu historycznym lub inne badz tez przedstawiajace
znaczng wartosc¢, odkryte na terenie budowy, beda przekazane pod opieke i zarzad
Zamawiajgcego. Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajace zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach
i wykona jego polecenia co do obchodzenia si¢ z nimi i dalszym trybem postepowania.

9. Wykonawca odpowiada za teren budowy i utrzymuje go w nalezytym porzadku.

10. Wykonawca w trakcie wykonywania robét i usuwania wad zapewnia wszelkie ostony,
ogrodzenia, oswietlenia i znaki niezbedne dla bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz bierze na
siebie petng odpowiedzialno$é za zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy, jak tez za
metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie.



11. Wykonawca jest obowigzany na biezaco informowaé Zamawiajacego
o problemach lub okolicznosciach, kiére moga wptynac na jakos$¢ robdt, termin wykonania
oraz zmiane wynagrodzenia.

12. Wykonawca bedzie wspotpracowat z Zamawiajagcym w celu unikniecia lub
zredukowania skutkow okolicznosci wymienionych w § 5 ust. 14 niniejszej umowy.

13. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim
osobom przez niego upowaznionym dostepu do placu budowy i do wszystkich miejsc, gdzie
wykonywane sg lub przewiduje sie wykonywanie prac zwigzanych z realizacjg umowy.

14. Wykonawca ponosi wszelkie skutki finansowe /odszkodowania/ zwigzane
z wyrzadzeniem szkoéd osobom trzecim w trakcie realizacji umowy oraz w zwigzku
z wykonywanymi pracami umownymi.

15. Po zakonczeniu robdt, po koncowym odbiorze Wykonawca winien usungé poza teren
budowy wszystkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiatow, wszelkiego rodzaju
gruz i $mieci, a plac budowy przekazac Zamawiajacemu.

16. Wykonawca jest takze zobowigzany do:
1) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo -finansowego realizacji robét budowlanych,

2) przediozenia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od podpisania umowy, umowe
ubezpieczenia potwierdzong polisa, wazng na caty okres realizacji zaméwienia.
Przedmiotem ubezpieczenia bedzie odpowiedzialno$¢ kontraktowa oraz deliktowa
Wykonawcy za szkody moge wystapi¢ podczas realizacji umowy,

3) sporzadzenia i dostarczenie Zamawiajacemu programu zapewnienia jakosci,

4) petnej obstugi geodezyjnej przez geodete posiadajgcego uprawnienia do geodezyjnej
obstugi inwestyciji,

5) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badan przez wyspecjalizowane
i uprawnione laboratoria (wszystkie badania laboratoryjne niezbedne do odbioru roboét
zanikajgcych) oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robét
objetych przedmiotem przetargu,

6) po zakohczeniu robét sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej, zatwierdzonej przez
odpowiedni z uwagi na lokalizacje robot, Urzad Geodezji i Kartografii i dostarczenie jej
Zamawiajgcemu w dniu odbioru,

7) wykonywania robot zgodnie ze szczego6towg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
rob6t, obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, nalezytg
starannoscia, bezpieczenstwem, dobrg jakosciag i wlasciwg organizacjg robot;

8) dostarczenia Zamawiajagcemu wszelkich wymaganych dokumentéw umozliwiajgcych
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wybudowanej infrastruktury, w tym sporzadzic¢
dokumentacje powykonawczg dla realizowanych robét.



§7

Podwykonawcy

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowiazany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o0 Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 Podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej.

3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o Podwykonawstwo, zgtasza pisemne zastrzezenia do przedstawionego projektu umowy
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w nastepujacych
przypadkach:

1) niespetnienie wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 2.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartych
umébw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub  ustugi
w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot =zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedifozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.



8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcéw.

9. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

§8
Zakazy

1. Podczas prowadzenia rob6t budowlanych zabrania sie przebywania na terenie budowy
osobom nie zgtoszonym jako Podwykonawcy oraz osobom nie zwigzanym z gtownym
Wykonawca, ktérych obecnos¢ moze $wiadczyé o nieuprawnionym przebywaniu na terenie
budowy. W przypadku stwierdzenia na budowie przez przedstawicieli Zamawiajgcego oséb
nie zgtoszonych jako Podwykonawca lub oséb nie zwigzanych z gtdbwnym Wykonawca
zastosowanie bedzie miat § 12 ust. 1 pkt 5.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu wykaz oséb pracujacych na
budowie. W przypadku nieprzedstawienia wykazu zastosowanie bedzie miat § 12 ust.1 pkt
7.

§9
Odbiory

1. W czasie trwania postanowien umowy dokonywane bedg nastepujace odbiory:

1) odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — w celu potwierdzenia odbioru robét
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowg rob6ét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu,

2) odbior czesciowy — w celu potwierdzenia odbioru rob6t w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z umowa czesci rob6t budowlanych,

3) odbiér usuniecia wad — w celu potwierdzenia odbioru robét w zakresie usuniecia przez
Wykonawce wad powstatych w przedmiocie umowy w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwaranciji,

4) odbior koncowy — w celu potwierdzenia odbioru wykonania przez Wykonawce cato$ci robot
bedacych przedmiotem umowy,



5) odbidr ostateczny — w celu potwierdzenia odbioru rob6t po usunieciu przez Wykonawce
wszystkich wad ujawnionych w robotach zrealizowanych na podstawie umowy w okresie
rekojmi/gwarancji jakosci.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody przedstawicieli Zamawiajgcego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

3. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci.

4. Zamawiajgcy dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot protokotem odbioru robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

5. Jezeli Zamawiajgcy uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie.

6. W przypadku niezgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na
wtasny koszt przywrocic stan poprzedni.

7. Odbiér czeSciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia biezacej kontroli jako$ci
wykonywania robét oraz prowadzenia przez Wykonawce robét zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym realizacji rob6t budowlanych.

8. Po zakonczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci
robét poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Zamawiajgcego oraz przedstawia dokumenty stuzgce mozliwosci dokonania odbioru
czesciowego, w szczegdlnosci protokoty z badan i sprawdzen.

9. Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i zaakceptowanego przez Zamawiajacego, wykazu robét
wykonanych czesciowo, w terminie 2 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

10. Odbioér koncowy jest dokonywany po zakoniczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$swiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy.

11. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

12. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw,
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protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz inwentaryzacje geodezyjng ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.

13. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i  upowaznionych  przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

15. Przystapienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia rob6t do odbioru wpisem do dziennika budowy.

16. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, Zze roboty bedgce jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych  wad, uniemozliwiajgcych  korzystanie z  przedmiotu umowy, Ilub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
odbiér koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozono$é techniczna, a po jego
uptywie powrdéci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koficowego.

17. Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robét. Podpisany protokét odbioru
koncowego robét jest podstawg do dokonania rozliczeh Stron.

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

19. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koricowego robét.

20. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:
a) na 60 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi,
b) na 60 dni roboczych przed uptywem okresu gwaranc;ji jakoSci.

21. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woOwczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajacego terminie.

22. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

23. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
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technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

24. Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci
i w okresie rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi. Jezeli okres gwaranciji i rekojmi jest rébwny, przeprowadza sie jeden
odbidr gwarancyjny.

25. Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

26. Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji.

27. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci
(w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okreséw jest dtuzszy).

28. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwaranciji jakosci (w zaleznoéci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy),
w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkdéw wynikajgcych z umowy.

29. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarangciji
protokét odbioru ostatecznego.

30. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny za§ Wykonawca
jest zobowigzany przedtuzy¢é odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach
ustawy Pzp na kwote réwng 5 % ceny ofertowej brutto, tj. .................... (stownie:
..................................................... hywformie: ...

2. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

3. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za

wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub moga mieé

12



wplyw na moc wigzgcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢
i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

5. Kwota w wysoko$ci ........................ (stownie: ... ) stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koricowego robot.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ...........
(stownie: ........... ), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Prawo
zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catoéci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeéci. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

11. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 11 nie przedtozy Zamawiajacemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

13. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacii
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§11
Uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi

1. Strony ustalajg okres rekojmi zgodny z przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. 2019 r., poz. 1145).
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2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzgdzenia stanowigce przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres 5 lat,
liczac od daty odbioru kofcowego robét na warunkach okreslonych w Zataczniku nr 1 do
Umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z Zatgcznikiem nr 1 do umowy w dacie odbioru koncowego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
w sposoéb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.

5. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokoéci na zasadach okreslonych w ustawie z 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

§12
Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza, kary umowne, odsetki

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za :

1) opo6znienie w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru koncowego roboét
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za
kazdy dzieh opoznienia, nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy,

2) opodznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien opd6znienia, liczgc od dnia ustalonego w protokole na usuniecie wad, nie wiecej
jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

3) opdznienie w przejeciu placu budowy bez uzasadnionej przyczyny w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
opdZnienia, nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

4) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia ustalonego w protokole na usuniecie wad, nie wiecej
jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

5) stwierdzenie os6b nieuprawnionych do przebywania na terenie budowy w wysokosci
100,00 zt za wystepowanie 0séb nieuprawnionych.

6) stwierdzenie wykonywania robét budowlanych przez osobe niepozostajaca w stosunku
pracy w sytuacji gdy wykonywanie danych robot zostato zastrzezone niniejszg umowg dla
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osbéb do wykonywania ich w ramach stosunku pracy, w wysokoéci 100 zt za osobe kazdego
dnia.

7) nieprzedstawienie Zamawiajgcemu wykazu osoéb pracujacych na budowie — 100 zt za
kazdy dzien.

8) niezatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikow, o ktérych mowa w §1 ust. 5 —
100 zt za kazdg osobe za dzien wykonywania przez nig pracy na innej podstawie niz umowa
o prace.

2. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce, w terminie 14 dni od daty
wystgpienia przez Zamawiajgcego z zadaniem zaptacenia kary.

3. Zamawiajacy w razie opdznienia w zaptacie kary umownej moze potraci¢ nalezng mu kare
z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

4. W przypadku:

1) niedotrzymania terminu realizacji umowy z winy Wykonawcy, odstapienia od umowy z
winy Wykonawcy,

2) jezeli odbior korncowy nie dojdzie do skutku z winy Wykonawcy, co spowoduje
konieczno$¢ dokonania zwrotu uzyskanej dotacji na realizacje inwestycji, wszelkie skutki
finansowe z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

5. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania od Wykonawcy na zasadach ogélnych do wysokos$ci petnej szkody.

§13
Odstapienie od umowy

1.Zamawiajacy moze odstapi¢ w szczegolnosci od umowy jezeli :

1) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym
realizacje umowy lub Wykonawca ogtosi zrzeczenie sie swojego majgtku na rzecz wierzycieli,

2) Wykonawca przystapi do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji przeprowadzone;j
w celu przeksztatcenia lub restrukturyzaciji,

3) Wykonawca zaniechat wykonania umowy, a w szczeg6lnosci przerwat realizacje robot na
okres dtuzszy od dwéch tygodni, nie dotyczy to przerw w robotach spowodowanych
warunkami atmosferycznymi,

4) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen uporczywie nie
wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razgcy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne,

5) Wykonawca jest w zwloce z zakonczeniem realizacji umowy o okres dtuzszy niz 30 dni,

2. W przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5 Wykonawca
zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 50.000,00zt.
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§14
Zmiany umowy

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania
przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie tego terminu,
w nastepujacych sytuacjach:
1) jezeli przyczyny, z powodu ktdérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robdt bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania placu budowy, uzyskania
dodatkowych zgdd, uzgodnien, zezwolen lub innych dokumentéw obowigzujacych przy
realizacji procesu inwestycyjnego, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie,
w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg moglty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot,

2) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne rozumiane jako: dtugotrwate opady
deszczu, $niegu, gradu, wystepowanie wiatru, oblodzenia, wysokich i niskich temperatur
trwajgcych nieprzerwanie przez minimum 3 dni robocze, ktdre uniemozliwiajg prawidtowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych: umowa,
normami lub innymi przepisami, ktére wymagajg konkretnych warunkdw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé; w takim przypadku Strony ustala w pierwszej
kolejnosci faktyczny wptyw powyzszych zdarzen na realizowany harmonogram prac oraz na
konieczno$¢ jego modyfikacji w wyniku niewykonania zaktadanych robdét w pierwotnie
zakladanym terminie; w zakresie opdznienia spowodowanego iloscig dni z niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi przyjmuje sie, ze umowa moze zostaé przedtuzona o taka ilos¢
dni, przez ktdére nie byto mozliwosci realizacji; w przypadku wptywu przestoju na dalszy
harmonogram robdt przedituzenie terminu bedzie wynikiem konsultacji stron w tej sprawie,

3) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz realizacji
dodatkowych robdt budowlanych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
umowy,

4) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

5) opdznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),

6) koniecznosci prowadzenia dodatkowych uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub
wiascicielami nieruchomosci przylegtych do terenu budowy,

7) wystgpienia warunkow geotechnicznych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
udzielenia zamodwienie,

8) wystgpienie wykopalisk, niewybuchdw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong srodowiska
uniemozliwiajacych wykonanie robét.
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2. Wykonawca jest uprawniony do Zzagdania zmiany umowy w zakresie materiatéw,
parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

2) koniecznosci realizacji robdét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 Prawa Budowlanego,

3) wystgpienia warunkdw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

5) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Strony przewidujg zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy odpowiednio
w przypadkach okreslonych w ust. 2 oraz w przypadku zmiany przepisow dot. obowigzujacych
stawek podatku VAT.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

5. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie ust. 1, zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
na podstawie ust. 2, zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajacemu wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz
z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

6. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 5 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedziec sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.
5, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia
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przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 4, i informacji uzasadniajgcych zadanie
zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania
Zzmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
Zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy.

9. Po otrzymaniu wniosku, o ktdrym mowa w ust. 5 Zamawiajacy jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 8
i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej
zadanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Zamawiajacemu dokumentacji,
o ktorej mowa w ust. 8 i przedtozenia na zadanie Zamawiajgcego jej kopii.

11. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 5 wraz
z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy Zamawiajacy
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany umowy,
i odpowiednio propozycji wyceny robdt, i poinformowania Wykonawcy wraz z uzasadnieniem,
zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

12. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zZgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

13. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
niewaznosci.

14. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

W sytuacjach okreslonych powyzej strony, majac na uwadze poszanowanie wzajemnych
intereséw, zasady réwnosci stron oraz ekwiwalentnosci Swiadczen i przede wszystkim zgodny
zamiar wykonania przedmiotu umowy, okreslg w niezbednym zakresie wptyw powyzszych
okoliczno$ci na dotychczasowe prawa i obowigzki.

15. Niezaleznie od postanowien wymienionych powyzej, strony dopuszczajg mozliwosé

zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
przyspieszajgcych realizacje, obnizajacych koszt ponoszony przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badz zwiekszajacych
uzytecznos¢ przedmiotu umowy.

W takiej sytuacji, strony wprowadza do umowy stosowne zmiany weryfikujgce
redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy badz wskazujgce nowe dane
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wynikajgce ze zmian w rejestrach publicznych albo tez, kierujac sie poszanowaniem
wzajemnych interesdw, zasadg réwnosci stron oraz ekwiwalentnosci $wiadczen
i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okreslg
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

16. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane beda z poszanowaniem
obowigzkow wynikajacych z obowigzujacego prawa oraz zasad ogélnych rzadzacych
tg ustawa.

§15
Sita wyzsza

1. Jezeli ktérakolwiek ze stron stwierdzi, ze umowa nie moze byc¢ realizowana z powodu
dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwtocznie
powiadomi o tym na pi$mie druga strone. W wystgpieniu konieczne jest wykazanie zwigzku
przyczynowedo i zbieznosci w czasie.

2. W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z umowg, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robét budowlanych.

3. Nie mozna sie powotywac na site wyzszg jako okolicznos$¢ wytgczajacg odpowiedzialnosé
wtedy , gdy szkoda powstata w wyniku nieusunigcia zagrazajgcych bezpieczenstwu skutkow
dziatania sity wyzszej, jezeli mozna im zapobiec przez ich zlikwidowanie lub przez skuteczne
ostrzezenie przed grozacym niebezpieczenstwem za pomoca powszechnie przyjetych
Srodkéw.

§ 16
Rozstrzyganie sporéw

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg, maja zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych /Dz. U. z 2019r.,
poz. 1843/ oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory, ktére moga powstaé na tle realizacji umowy bedg rozwigzywane miedzy
stronami przez Sad Powszechny wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§17
Postanowienia koricowe
1. Wszelkie zmiany tre$ci umowy pod rygorem niewazno$ci wymagajg formy pisemne;j.

2. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

PODPISY STRON

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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KARTA GWARANCYJNA

dotyczy zrealizowanej inwestycji pod nazwa:................cocooiiiin
na podstawie UMOWY NI ......coein i e
decyzji pozwolenia na budowe.........................

1. Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonanych robét oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajgcych trwato$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego przedmiotu zamowienia.

2. W ramach gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne zmniejszajace
warto$¢ uzytkows i techniczng wykonanych robét.

3. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz wymianeg
uszkodzonych elementéw wbudowanych w okresie .............. od nastepnego dnia od daty
odbioru koncowego bezusterkowego.

4. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce
na pismie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

5. Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z powyzszego obowiazku zawiadomienia, a zwioka
spowoduje zwiekszenie uszkodzen, koszty zwigzane z usunieciem zwigkszonego uszkodzenia
obcigzajg Zamawiajgcego.

6. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 21 dni, a w przypadku
wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych naprawa zostanie dokonana
bezzwiocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwola.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usuni€ciu wad
lub usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét
jako wadliwych.

8. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 21 dni od daty zgtoszenia wad
przez Zamawiajacego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledoéw technicznych
lub niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich
stronie trzeciej a kosztami w cato$ci obcigzy Wykonawce.

9. Po odbiorze robot zwigzanych z usunieciem wada z tytutu gwaranciji, okres gwarancji biegnie
na nowo dla tych robét, co potwierdzone zostanie wpisem do protokotu
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Zal. Nr 2 do umowy .........

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca) miefjscowo$¢ dnia
*niepotrzebne skresli¢

OSWIADCZENIE

Reprezentujac

I (nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)
bedacego Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcg

*niepotrzebne skreslic¢

NA ZAAANIU .. et
realizowanym w ramach Umowy nr..........coooocoiiiiiiiniiiinnns zdnia........co,
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Zamek Ksigzat Pomorskich — Muzeum w Darfowie z

(nazwa Wykonawcy)
o$wiadczam, ze otrzymatem/tam catkowite nalezne mi wynagrodzenie od Wykonawcy,
w umowie............. zdnia...........
W Kwocie: .. ..coooci, sfownie : .rmannanaarn s i R
za roboty wykonane w okresie od .........cccceiiiiiiiiinnn Lo [0 TSRS
NEHO ..
podatek VAT ...
Brutto ...

Data, podpis

okres$lone

zgodnie z fakturg/mi VAT Nr ... oo Z dnia ssmmmminimeima s e

i Ze nie bede sktadat w przysziosci roszczeh wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia za

roboty budowlane wynikajace z art. 647" § 5 k.c.

Ponadto, o$wiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej wobec
Zamawiajacego gdyby nie zostata zwrécona przez Wykonawce/Podwykonawce®. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych zobowigzan miedzy Wykonawca/Podwykonawcg*® i Podwykonawca/Dalszym
Podwykonawca i nie wchodzi z zakres roszczen wobec Zamawiajgcego z tytutu solidarnej

odpowiedzialnosci za zaptate za roboty budowlane wynikajgce z artykutu 6471 k. c.

............................................. (Podpis)
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